

Reporte Auditoría Cat III

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Febrero 2025

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resultados totales **EslA Cat III**

Categoría	Vigentes a Noviembre 2023 (a)	Visitadas, Estatus 2024 (b)	No visitadas (c)	Recomendadas (d)	No Recomendadas (e)	Áreas totales (Ha)
1						4387
2						2797
3						1590
4						2443
5						354

(a): Áreas vigentes dentro de la planificación y desarrollo del Programa de Reforestación correspondiente a EslA Cat III, a noviembre 2023.

(b): Áreas visitadas como parte del Plan de Visitas de Reconocimiento para conocer el status del Programa, luego del cierre abrupto, realizado en el Q3 y Q4 2024.

(c): Áreas no visitadas por no tener autorización ni plena disposición de mantener una comunicación y continuar en el Programa.

(d): Áreas visitadas que reiteran la plena disposición de continuar con el Programa y muestran condiciones *in situ* recomendables.

(e): Áreas visitadas que muestran aspectos de difícil accesibilidad, incierta predisposición de beneficiarios, conflicto de interés, entre otros.

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Conclusiones generales *EslA Cat III*

- ❖ A la fecha del cierre abrupto, nov 2023, existían 4387 ha vigentes como parte de la planificación y desarrollo del Programa de Reforestación.
- ❖ Como parte de las buenas prácticas corporativas, FQM emprendió un programa de acercamiento y visitas de reconocimiento del status de las tareas de reforestación que estuvieron en curso hasta el 2023, logrando visitar fincas que representan 2797 ha en 8 provincias de Panamá.
- ❖ Con base en la incertidumbre del cierre abrupto y a la espera de la aprobación, por parte del Gobierno de Panamá, de instrumentos de gestión que permitan delinear el status de la operación, los mecanismos de financiamiento y el alcance de los compromisos ambientales, no se logró mantener una comunicación o plena disposición de continuar, ni llevar a cabo visitas autorizadas a fincas que representan 1590 ha.
- ❖ Aun cuando se obtuvo la autorización para visitar fincas que representan 2797 ha, sólo en 2443 ha se confirmaron la plena disposición de continuar con el Programa de Reforestación y las condiciones *in situ* para seguir siendo incluidas en el desarrollo del mismo. Las 354 ha restantes no han sido recomendadas por aspectos de accesibilidad, predisposición de beneficiarios, conflicto de interés, entre otros.
- ❖ Una de las principales necesidades de los beneficiarios, registradas en las visitas, es disipar la incertidumbre respecto de la continuidad del Programa de Reforestación, la aprobación y ejecución de Planes de Reforestación, y los mecanismos de financiamiento para proseguir con el mantenimiento y desarrollo de las plantaciones, cuyo impacto ya ha representado una evidente pérdida de áreas/densidad y vulnerabilidad de las plantaciones, con énfasis en aquellas más jóvenes y que estuvieron en proceso de establecimiento y maduración.

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resumen del status de áreas *EslA Cot III*

Año de Contrato	ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	ID Finca MPSA	Ha (Contrato)	% Avance contractual a nov 2023	Resolución de aprobación del Plan de Reforestación
2023	95	Abimael Sanchez	48	27	-	DRCC-SF-CE-007-2021
2020	226	Adan Cruz Castillo	75	40	6.58%	No
2019	57	Adan Isabel Ortega Herrea	40	5	100.00%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2016	48	Adrian Castrejon	187	22	27.67%	DRCC-AGICH-005-2016
2017	253	Agrimaldo Cedeño	204	25	13.78%	No
2022	184	Agustin Arias Padilla	59	20	48.17%	DRCC-SF-CE-025-2022
2019	227	Alberto Tadeo Ibanes Williams	51	15	48.98%	No
2020	58	Alcibiades Ruiz Rojas	37	6.47	0.00%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2022	127	Alexis Perez	205	10	69.93%	DRHE-SEFOR-CE-011-2022
2017	254	Alonzo Flores	203	20	72.67%	No
2021	155	Andres Alexander Avila	137	55	68.65%	DRDA-216-2022
2020	185	Andres Avelino Garcia Gonzalez	135	1.7	100.00%	No
2023	153	Anel Vasquez	68	25	16.20%	No
2021	153	Anel Vasquez	110	30	93.45%	DRLS-CE-006-2022
2019	20	Angel Fuentes	45	3.2	43.14%	DRCL-AGICH-PR-001-2016
2021	22	APPAC / ERNESTO GUARDADO	123	83	64.24%	DRCL-AGICH-PR-001-2016
2020	192	Aracelis Delgado Jiménez	196	68	47.60%	No
2022	159	Aracelly Del Carmen Dominguez	90	20	59.36%	DRCC-SF-CE-015-2022
2021	91	Arcelio Nunez	19	9	35.00%	DRVE-SEFOR-161-2021
2020	118	Ariel Mela	29	10	95.91%	DRHE-SEFOR-CE-013-2022
2020	208	Aris Omar Ruiz	199	7	13.07%	No
2021	117	Aristides Cedeño y Rudiel Cedeño	31	10	84.78%	DRHE-SEFOR-CE-018-2022
2022	117	Aristides Cedeño y Rudiel Cedeño	151	30	51.42%	DRVE-SEFOR/199/2023
2019	94	Armando Quiroz Trujillo	147	9	89.66%	DRCC-SF-CE-006-2021
2020	170	Arnulfo Bermudez	167	30	68.33%	DRVE-SEFOR/192/2023
2022	160	Artime Gomez Navarro	171	15	60.47%	DRCC-SF-CE-016-2022
2021	109	Balbino Fuentes	43	5	62.42%	DRCC-SF-CE-029-2022
2023	101	Bélgica Inmaculada Vernaza Castillo	2	13	-	DRCC-SF-CE-013-2021
2023	119	Benito Jaramillo	39	17	-	DRHE-SEFOR-CE-015-2022
2019	230	Bernabe Gonzalez Portugal	6	6	24.84%	No

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resumen del status de áreas *EslA Cot III*

Año de Contrato	ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	ID Finca MPSA	Ha (Contrato)	% Avance contractual a nov 2023	Resolución de aprobación del Plan de Reforestación
2019	193	Carlos Dominguez	4	105	95.87%	No
2022	209	Carlos Guevara Mann	143	21	32.11%	DRCC-SF-CE-004-2022
2019	251	Carlos Spiegel	174	100	12.96%	No
2021	83	Catalino Garcia Gonzalez	117	5	53.92%	DRCC-AGICH-003-2017
2016	59	Cecilia Martinez Sanchez	183	12.34	84.25%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2021	104	Concepcion Hernandez	129	8	63.40%	DRCC-SF-CE-016-2021
2022	167	Crecencio Guardado	136	15	61.10%	DRCC-SF-CE-004-2023
2023	107	Crescencio Chiru Hernández	79	10	-	DRCC-SF-CE-021-2022
2021	210	Daisy C. Flores Alveo	128	5	85.29%	DRCC-SF-CE-009-2021
2019	231	Dalia Imelda Garcia de Pretto	11	30	75.48%	DRVE-SEFOR-313-2021
2020	87	Damaso Godoy Polo	175	188	50.32%	DRPE-034-2021
2023	172	Daniel David Rivera Quintero	115	20	-	DRVE-SEFOR/194/2023
2018	232	Daniel Muñoz	111	7	100.00%	No
2021	120	Dario Alberto Hassan Rivera	179	30	95.49%	DRHE-SEFOR-CE-019-2022
2022	176	David Benavides	18	25	52.94%	DRVE-SEFOR-266-2023
2019	176	David Benavides	38	25	85.20%	DRVE-SEFOR-267-2023
2019	233	Dayvis Oriel Gonzalez Torres	144	4	96.68%	No
2019	250	Didier Alexis Torres	61	20	100.00%	No
2020	60	Didimo Gil Quiroz	53	9.14	70.59%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2019	174	Dinorah Delgado	150	50	89.51%	DRVE-SEFOR/200/2023
2023	151	Domingo E. de Gracia	44	20	-	DRLS-CE-004-2022
2016	234	Domingo Flores Velazquez	194	11.13	99.99%	No
2022	96	Donal C. Rodriguez	1	15	0.00%	DRCC-SF-CE-008-2021
2020	211	Edgar Chacon Rodriguez	65	17	4.88%	No
2020	180	Edwin David Polo Valderrama	17	30	86.96%	DRVE-SEFOR-310-2023
2019	105	Edwin Orlando Graell Real	109	20	89.01%	DRCC-SF-CE-018-2021
2023	200	Edwin Vega	88	10	28.78%	No
2022	106	Egipcia Yanguéz	26	10	58.56%	DRCC-SF-CE-020-2022
2023	106	Egipcia Yanguéz	27	15	10.42%	DRCC-SF-CE-008-2023
2016	62	Eleno Gonzalez	192	50	100.00%	DRCL-AGICH-PR-002-2017

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resumen del status de áreas *EsIA Cot III*

Año de Contrato	ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	ID Finca MPSA	Ha (Contrato)	% Avance contractual a nov 2023	Resolución de aprobación del Plan de Reforestación
2023	201	Eleocadio Cueva	127	50	28.27%	No
2022	145	Elias Marciaga	28	45	64.32%	DRHE-SEFOR-CE-025-2022
2023	40	Elioberto Nunez	86	12	9.61%	DRCC-SF-CE-009-2023
2022	191	Emerenciano Madrid	181	25	56.05%	DRVE-SEFOR/190/2023
2022	191	Emerenciano Madrid	182	50	38.53%	DRVE-SEFOR/190/2023
2023	206	Enesimo Arosemena Gobeia	71	15	23.81%	DRCC-SF-CE-010-2023
2018	17	Eradito Gonzalez	185	15	59.77%	ARAC-AGICH-83-2014
2022	141	Erasmus Saavedra	173	23	73.37%	DRHE-SEFOR-CE-024-2022
2021	73	Erisnel Fuentes	34	5	63.73%	DRCL-AGICH-PR-003-2017
2016	54	Eugenia Pettipiece	216	28.7	69.33%	DRCC-AGICH-005-2016
2022	142	Eugenio Gonzalez	7	35	86.23%	DRHE-SEFOR-CE-027-2022
2023	235	Eulio Delgado	47	5	-	No
2019	41	Eustacio Santana Aguilar	57	9.8	92.65%	DRCC-AGICH-004-2016
2021	121	Evelin Celided Villarreal	66	30	78.37%	DRHE-SEFOR-CE-020-2022
2023	121	Evelin Celided Villarreal	67	20	16.10%	No
2023	194	Evelio Valencia Asprilla	76	30	-	No
2016	236	Eydis Yaricel Fuentes Ruiz	200	4.92	100.00%	No
2022	131	Faustino Campos	206	10	88.24%	DRHE-SEFOR-CE-003-2022
2016	61	Faustino Guardado Ortiz	190	5	91.08%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2022	214	Federico Camargo	96	25	62.33%	No
2020	190	Federico Torres Vazquez	105	30	38.41%	No
2020	195	Felipe Eduardo Medina Vásquez	178	245	54.45%	No
2020	78	Fermin Guerrel Ortiz	138	5	96.24%	DRCC-AGICH-002-2017
2021	79	Fidencio Sanchez Delgado	49	12.49	95.92%	DRCC-AGICH-002-2017
2020	63	Francisca Sanchez	32	9	78.43%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2023	147	Franklin Gonzalez	160	9	-	DRHE-SEFOR-CE-026-2022
2019	197	Fundacion Pro Ninos del Darien	148	8	92.39%	No
2022	143	Gerardino Gonzalez	24	56	82.12%	DRHE-SEFOR-CE-028-2022
2023	154	Gerardo Antonio Medina	131	80	-	DRDA-215-2022
2017	74	German Gonzalez Magallon	197	10	83.17%	DRCL-AGICH-PR-003-2017

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resumen del status de áreas *EslA Cot III*

Año de Contrato	ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	ID Finca MPSA	Ha (Contrato)	% Avance contractual a nov 2023	Resolución de aprobación del Plan de Reforestación
2021	86	Gladys Estrada	78	10	94.77%	DRVE-372-2019
2019	92	Guillermo Torres Diaz	14	50	99.66%	DRVE-SEFOR-162-2021
2021	215	Harmodio SantaMaria Alvarez/ Finca Santa Maria	169	100	73.81%	DRCH-SEFOR-022-2022
2019	146	Inversiones Bello Horizonte	84	50	69.56%	DRHE-SEFOR-CE-032-2022
2023	103	Isidro Díaz y Noris Arrocha (Abel Chera & Gisela Díaz)	10	30	-	DRCC-SF-CE-015-2021, DRCC-SF-CE-027-2022
2020	65	Jacobo Basilio Sanchez	122	4.8	85.29%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2021	27	Jaime Alonso Nunez	141	4	67.23%	DRCC-AGICH-003-2017
2016	239	Jaime Martinez	198	6.02	81.34%	No
2022	129	Joaquin Bernardo Castillo Reyes	213	14	61.34%	DRHE-SEFOR-CE-010-2022
2023	202	Joaquin Cedeno	56	5	38.73%	No
2022	189	John Lloyd	166	15	80.06%	DRVE-SEFOR/201/2023
2019	39	Jorge Alday Guardado	62	14.8	100.00%	DRCC-AGICH-004-2016
2023	39	Jorge Alday Guardado	63	20	-	DRCC-SF-CE-005-2021
2018	240	Jorge Hernandez Castillo	154	8	66.79%	No
2021	100	Jose Angel Rodriguez	146	5	78.43%	DRCC-SF-CE-012-2021
2022	241	Jose Dominguez Solis	161	16	76.64%	DRLS-CE-008-2022
2023	241	Jose Dominguez Solis	162	10	-	DRLS-CE-001-2022
2019	84	Jose Elidió Mora Lorenzo	116	4.97	100.00%	DRCC-AGICH-003-2017
2022	177	Jose Luis Mela	60	6	43.57%	DRVE-SEFOR-268-2023
2018	242	Jose Maria Barrios	149	13	59.67%	No
2019	243	Juan A. Vernaza Castillo	142	5	100.00%	No
2022	161	Juan Carlos Rodriguez	152	10	97.46%	DRCC-SF-CE-017-2022
2022	139	Julian Rodriguez	210	10	44.84%	DRHE-SEFOR-CE-009-2022
2020	182	Latin American T.	215	55	98.62%	No
2022	123	Leonardo Gonzalez	77	10	62.39%	DRHE-SEFOR-CE-029-2022
2019	75	Leonardo Herrera Fuentes	42	10	91.67%	DRCL-AGICH-PR-003-2017
2018	244	Librado Gutierrez	108	10	68.95%	No
2022	162	Lorena Del Carmen Ramos	112	20	55.23%	DRCC-SF-CE-018-2022
2017	80	Lorenzo Perez Rodriguez	80	9.93	88.25%	DRCC-AGICH-002-2017
2022	110	Luis Antonio Navarro	5	50	48.20%	DRCH-SEFOR-012-2022

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resumen del status de áreas *EslA Cot III*

Año de Contrato	ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	ID Finca MPESA	Ha (Contrato)	% Avance contractual a nov 2023	Resolución de aprobación del Plan de Reforestación
2021	229	Luis Antonio Rios Espinosa/ Desarrollo Agroforestal Ba	9	60	63.28%	No
2020	196	Luis Fernando Gonzalez Gonzalez	101	92	88.45%	No
2023	196	Luis Fernando Gonzalez Gonzalez	164	32	-	No
2019	187	Luis Laboy Pacheco	82	12	100.00%	DRCC-AGICH-004-2016
2020	188	Luis Paulino Corbillon Sanchez	52	14.11	78.42%	No
2020	102	Mare Castillo Ortega	72	25	88.59%	DRCC-SF-CE-014-2021
2021	98	Maria Martinez	3	5	78.43%	DRCC-SF-CE-010-2021
2018	245	Marinelda Perez	92	5	93.47%	No
2021	157	Marisabel del Carmen Oses	159	10	47.71%	DRCC-SF-CE-013-2022
2017	246	Maritza Ortega Herrera	184	6	63.62%	No
2016	247	Máximo Sánchez Delgado	195	8.52	58.74%	No
2022	144	Melquiades Batista	74	62	79.94%	DRHE-SEFOR-CE-023-2022
2022	124	Melquiades Gomez	106	15	26.80%	DRHE-SEFOR-CE-031-2022
2019	99	Miguel Villarreal	125	30	69.91%	DRCC-SF-CE-011-2021
2022	186	Miriam Camaño	130	10	28.43%	No
2017	255	Natalio Barria Quintero	207	25	12.70%	No
2020	156	Nelson Barragán Suasso	55	12	84.64%	DRCC-SF-CE-003-2022
2020	168	Nicolas Bonilla Bonilla	163	20	98.10%	DRVE-SEFOR/189/2023
2022	152	Nilvia Cortes	20	20	84.04%	DRLS-CE-005-2022
2023	152	Nilvia Cortes	21	10	24.69%	No
2020	125	Norman Emilio Bustamante	95	10	99.71%	DRHE-SEFOR-CE-001-2022
2017	256	Omaira Bernal de Ku	202	10	1.33%	No
2020	90	Oscar Aurelio Monteza Rodríguez	81	130	31.60%	DRPE-036-2021
2020	135	Pascual Barba Espinoza	103	5	83.57%	DRHE-SEFOR-CE-017-2022
2016	68	Pastor Castillo	186	8.7	44.79%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2019	81	Paula Garcia Sanchez	99	6	100.00%	DRCC-AGICH-002-2017
2021	52	Pedro Lorenzo Soto	69	4	78.43%	DRCC-AGICH-005-2016
2019	21	Pedro Ortega Lorenzo	33	5	98.37%	DRCL-AGICH-PR-001-2016
2017	76	Pedro Ricardo Gil	201	6.4	52.46%	DRCL-AGICH-PR-003-2017
2021	163	Pedro Sanchez	132	10	75.90%	DRCC-SF-CE-019-2022

Evaluación Integral – Programa de Reforestación

Resumen del status de áreas *EslA Cot III*

Año de Contrato	ID Beneficiario	Nombre Beneficiario	ID Finca MPSA	Ha (Contrato)	% Avance contractual a nov 2023	Resolución de aprobación del Plan de Reforestación
2020	45	Perfecto Gil	97	4.7	0.00%	DRCC-AGICH-003-2017
2022	199	Rafael Santamaria	120	35	71.37%	No
2018	257	Ramon Gonzalez	30	20	50.22%	No
2022	198	Raquilda Gonzalez Villarreal	153	10	69.93%	No
2022	133	Raul Gutierrez	118	10	60.07%	DRHE-SEFOR-CE-014-2022
2021	134	Rene Bravo Peña	209	7	85.29%	DRHE-SEFOR-CE-002-2022
2023	88	Rigoberto Samaniego	177	40	-	DRPE-035-2021
2020	89	Rodolfo Caez Espinoza	54	185	59.61%	DRPE-037-2021
2019	248	Rosendo D. Berrios Munoz	156	30	38.09%	No
2020	220	Rubén Antonio Magallón Hernández	46	5	70.59%	No
2021	150	Ruben Castro Caballero	73	24	90.80%	DRLS-CE-007-2022
2017	258	Ruben Dario Rios	208	25	53.25%	No
2020	179	Rujyer Serrano Polo	107	50	23.95%	DRVE-SEFOR-265-2023
2016	249	Sabino Fuentes	193	5.82	100.00%	No
2023	205	Salvador Chavez	170	30	26.44%	No
2020	56	Santa Maria Flores	87	7	48.32%	DRCC-AGICH-005-2016
2020	221	Saturnino Rodríguez	36	4	100.00%	No
2020	222	Saul Gonzalez Bordones	180	10	0.00%	No
2022	108	Secundino Vergara	35	15	15.15%	DRCC-SF-CE-024-2022
2020	130	Silverio Barrera Pérez	211	10	97.22%	DRHE-SEFOR-CE-012-2022
2021	122	Silvia Almenda	176	7	92.16%	DRHE-SEFOR-CE-016-2022
2020	126	Sotero Frias	16	5	100.00%	DRHE-SEFOR-CE-030-2022
2022	178	Susana de Los Ríos de Serracín	23	19	42.23%	DRVE-SEFOR-264-2023
2019	25	Valentin Jimenez	91	7.5	100.00%	DRCC-AGICH-003-2016
2023	203	Victor Rodriguez	119	60	33.39%	No
2023	128	Vilma Emérita Peralta Saavedra de Escudero	12	5	-	DRHE-SEFOR-CE-021-2022
2022	224	Yadilka Delgado	157	12	55.32%	DRCC-SF-CE-005-2023
2020	69	Yasnir Perez Gonzalez	121	6.4	93.29%	DRCL-AGICH-PR-002-2017
2023	171	Yira Del Carmen Hernandez	168	10	-	DRVE-SEFOR/193/2023
2021	225	Zoila Marlín Bonilla Valderrama	15	50	67.46%	DRVE-SEFOR-311-2023